STATUS PÅ BYGGESAG I HVIDOVREBO AFD. 4

24. oktober 2025

Kære beboere

Hermed status på byggesagen vedr. tag, vinduer, døre mv.

Efter overstået udbudsperiode er der indgået kontrakt med den billigste entreprenør, Juul Nielsen & søn. Hovedentreprenøren har afholdt et opstartsmøde med bestyrelse, rådgiver og administrationen hvor forventningerne til den kommende byggesag blev afstemt.

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
De kommende par måneder vil entreprenøren indgå kontrakter med sine underentreprenører, registrere de eksisterende forhold, opmåle og bestille vinduer og døre samt opstille det nødvendige stillads til opgaven. Etablering af byggeplads starter allerede primo november på græsplænen. Detaljer og principløsninger vil blive afprøvet og afklaret i en prøvelejlighed, så uforudsete forhold minimeres.

Når hovedentreprenøren er klar med mandskab, tidsplan, rækkefølge, prioriteringer mv. vil der blive indkaldt til et orienteringsmøde for alle beboere hvor den samlede byggeledelse vil være til stede og præsentere projektet i den konkrete form, forklare og svare på evt. spørgsmål herom. Forudsat at den indledende proces forløber som planlagt, regner vi med at indkalde til dette primo 2026.

Derefter vil alle beboere blive holdt ajour via regelmæssige orienteringer under hele byggesagen.

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Bestyrelsen på "afd4bestyrelsen@hvidovrebo.dk"

På beboermødet vil der blive præsenteret kontaktpersonerne i byggeledelsen samt de etablerede dialogveje og kontaktpersoner under hele byggeprocessen. Vi glæder os til et vellykket projekt og et flot slutprodukt.

Med venlig hilsen

Byggeudvalget

TRYGHED, FÆLLESSKAB OG SELVSTÆNDIGHED

til byggeri med særlige krav