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Sagsnr. 2025001     Mødereferat 005 

 
Mødereferat 

Dato: 03.06.2026 
Rev: 08.06.2025 

  
Emne:   Orienterings – og statusmøde / beslutningsmøde 
 
Formålet med mødet:  Orientering og status jf. understående dagsorden. Derudover be-

slutning vedr. evt. stormkroge. 

 
Dagsorden: 

• Status på sagen, tid- og økonomi  

• AS 14 afslutning og redegørelse 

• Fastgørelse af vinduer i åben stilling evt. stormkroge? 

• Beboerhåndtering / beboere med særlige behov 

• Afslutning af første etape/mangelgennemgang: læring og erfaringer 

• Evt. 

 
Mødeleder:   JVA 

Referent:   JVA 

Dato:   02.06.2026 – kl.16.30 

Varighed:   1,5 timer 

 

Mødedeltager 

Organisation Navn Initialer Ansvarsområde 

FA09 Sorin Nita SNI Bygherre 

HVIDOVREBO Thomas Nielsen  Ejendomsleder 

DOMINIA Jacob Valeur Andersen JVA Projektleder 

HVIDOVREBO Nina Hougaard  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Palle Christensen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Stig Hansen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Carsten Poulsen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Erik Nielsen  Afd. Bestyrelsen 

    

    
AFBUD 

FA09 Ninna Auvinen  Driftschef 

HVIDOVREBO Louise Gundel Krebs  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Mick Noren Larsen  Org. bestyrelsen 

HVIDOVREBO Hanne Mathiasen  Afd. Bestyrelsen 

 
 
Tilføjelse ved revision er angivet med rød tekst. 
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Punkt Emne Handling/Besvarelse 

01.01 

Status på sagen, tid- og økonomi  
Status: 

• Blok 2 tæt på færdig jf. byggemøde referat 20. 
• Opmålinger i blok 1 og bestillinger er igangsat. 
• Etape 1 rørgennemføringer er afsluttet.  

 
 
 

Orientering fra rådgiver. Ingen be-

mærkninger fra BU. 

01.02 

Tid: 
• J&N har fremsendt nyt oplæg til en revideret hoved-

tidsplan. AB18 afleveringen er i den forskudt 24 ar-
bejdsdage. (fra d.30.10.2026 til d.03.12.2026). 

• I hovedtidsplanen er det medregnes ekstraarbejder 
som taggennemføringer.   

 

Orientering fra rådgiver. Ingen be-

mærkninger fra BU. 

01.03 

Økonomi: 

• Modtaget krav i alt kr.1.747.723,64 kr. ekskl. moms 
• Accepteret aftalesedler i alt kr. 656.690,22 ekskl. 

moms. 
• Kr. 550.075,00 ekskl. moms. modtaget for forlæn-

gelse af byggeplads og stillads. 
Krav accepteres ikke før opgørelse over faktisk for-
længelse af stillads og byggeplads, når byggesagen 
er afsluttet. 
 

• Kr. 222.315,75 ekskl. moms. for taggennemføringer 
-> prisen kan ikke accepteres og er ikke i oversens-
stemmelse med rådigvers opgørelse over faktisk 
timeforbrug. 

 
• Der er indkaldt til økonomimøde med Martin fra 

J&N.  
 
 

Orientering fra rådgiver. Ingen be-

mærkninger fra BU. 

02.01 

AS 14 afslutning og redegørelse  
• Efter flere forhandlingsmøder med J&N er AS14 på 

kr. 605.203,00 lukket og erstattes af ny aftaleseddel 
på kr. 105.120,00 ekskl. moms.  
 

• Kr. 39.857 afholdes af bygherre/projektet, for æn-
dring fra faste rammer til gående vinduer.  
De resterende kr. 65.263 modregnes i Dominia’s til-
godehavende, så en del af forliget med J&N. 
 

• Krave fra entreprenøren vedr. forlængelse af bygge-
plads og stillads opgøres særskilt, når byggesagen 
er afsluttet og den faktiske forlængelse kendes. 
Derudover spiller andre emner ind over den sam-
lede forlængelse, herunder entreprenøren egen 
færdiggørelse af udvendige arbejder på facaderne, 
tagarbejder og taggennemføringer.  

 

Orientering fra rådgiver. Ingen be-

mærkninger fra BU. 
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03.01 

Fastgørelse af vinduer i åben stilling evt. 
stormkroge? 

• Vinduesleverandøren kan levere og montere sik-
ringsbeslag med spærre fra fabrikken til kr. 240,00 

ekskl. moms pr. beslag. 
 

• Ved eftermontering på allerede monterede vinduer 
kan beslagene leveres og monteres til kr. 290,00 

ekskl. moms pr. beslag. 
 

• Det samlede antal stormkroge udgør således 1.198 

stk. i alt. 

 
• 42.720 kr. + 295.800 kr. = 338.520 kr. ekskl. 

moms. 
 
Forslag fra rådgiver: 
Det monteres 1 stk. pr. rum eller evt.  1 beslag i stuen og 1 
beslag pr. soveværelset. 

 
Evt. stormkrog til vinduer 
Større vinduer har grundet deres vægt, svært ved at står i 
åben position, hvor både bredde, højden (vægtfordeling) 
og indstilling på skinner er en faktor.  
Mindre vinduer i f.eks. køkke og badeværelse bør generelt 
kunne holde sig selv i åben tilstand. Der kan derfor ikke op-
lyses præcis hvilke vinduer som kan have en udfordring, 
med at stå åbent. Generelt er udfordringen konstateret ved 
de større vinduer mod græsarealet. 
Derudover kan vind og gennemtræk have indflydelse på 
hvornår vinduerne ”lukker”. 

  

Rådgiver fremsender plantegnin-

ger til Thomas som printer tegnin-

ger til BU. 

BU angiver på hvilke vinduer der 

skal monteres stormkroge/beslag. 

Rådgiver sender 2 forslag/eksem-

pler på beslag/stormkroge.   

BU beslutter hvilken type der skal 

anvendes. 

 

04.01 

Beboerhåndtering / beboere med særlige behov 
• 12.000 kr. ekskl. moms for forgæves adgang og flyt-

ning af møbler mm. 

 

Orientering ingen bemærkninger 
fra BU. 

05.01 

Afslutning af første etape/mangelgennemgang: 
læring og erfaringer 

• Udskæringer i indfatninger omkring døre mm. skal 
ikke gentages. 

• Erfaringer med taggennemføringer. 
• Processer vedr. varslinger og afvarslinger. 

 

BU gør opmærksom på punktlig-
hed i forhold til varslinger og spør-
ger til om det kan indsnævres, så 
samme varsling og tidspunkt ikke 
dækker over for mange lejlighe-
der.   

06.01 

Evt. 

Byggeleder udskiftes på sagen. Lasse Rerup overtager sa-
gen fra Finn, fordi Finn går ned i tid som en nedtrapning i ti-
mer før pension.  
 
Lasse introduceres ved næste byggemøde. 
 

 

 

Belægning på svalegang 4 timers tørretid. Det aftales at der efterspørges en 
tillægspris for at belægningsarbej-
derne på svalegang udføres som 
natarbejde. (efter kl.23.) 
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Stig spørge til en skade på indvendig side af brystnin-
gen/værn på hans altan. 

Det vurderes at skaden har været 
eksisterende, i form af rust/korro-
sion på bagvedliggende armering 
i betonbrystningen.  Afskalninger 
skyldes formeligt at entreprenøren 
har ramt området med mate-
riel/materialet eller at området er 
blevet trådt på.  
Skaden skal udbedres i forbin-
delse med mangeludbedringen.  
 

 

Belægning på altaner. 
Hvornår opstarter og varsles arbejderne? 
 

JVA beder byggeledelsen følge 
op på emnet. 

 

Spørgsmål til facadeisolering, facademaling og belægning 
ved entrédøre i stuen.  
 

Rådgiver oplyser at facadeisole-
ring ikke har været en del af pro-
jektet. Men vi beder J&N om en 
tilbudspris for facadeisolering om-
kring entredøre i stuen ved blok 2. 
+ belægning på repos foran 
trappe til entrédøre. 
 

 

Proces for opmåling og udskiftning af kælder vinduer. Ad-
gang og inventarer i kælderrum. Er J&N opmærksom på 
forhold? 
 

Kældervinduer er ikke specifikt 
angivet i J&N oplæg til hovedtids-
plan. 
JVA beder byggeledelsen følge 
op på emnet. 
 

 

Dørgreb – hvad er planen for dørgreb som hænger på ho-
veddøre. 

Der pågår et forsøg med en fjeder 
som skal holde på grebet. 
Sorin oplyser at det nye greb på 
prøveboligen er væsentligt dyre 
pr. stk. hvorfor andre muligheder 
undersøges pt.  
 

 Det oplyses at trælister indvendigt ved altandøre er hvide, 
de bør være grå. 

Informationen videres bringes til 
fagtilsynet og J&N. 
 

 Første udvendige fuge omkring hoveddøre er etableret grå. JVA oplyser at alle fremtidige fu-
ger er aftalt hvide.  

   
   

 
 
 
 

 


