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Mødedeltager 

Organisation Navn Initialer Ansvarsområde 

FA09 Sorin Nita SNI Bygherre 

FA09 Ninna Auvinen  Driftschef 

DOMINIA Jacob Valeur Andersen JVA Projektleder 

HVIDOVREBO Palle Christensen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Hanne Mathiasen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Louise Gundel Krebs  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Mick Noren Larsen  Organisationsbestyrelsen 

HVIDOVREBO Erik Nielsen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Nina Hougaard  Afd. Bestyrelsen 

    
AFBUD 

HVIDOVREBO Thomas Nielsen TN Ejendomsleder 

HVIDOVREBO Stig Hansen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Carsten Poulsen  Afd. Bestyrelsen 

    
    

 
 

Tilføjelser ved revision er angivet med rød tekst. 
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01 – Bygherreforhold / Byggeudvalg 

Punkt Emne Handling/Besvarelse 

01.01 

På mødet gennemgår JVA understående skitser. 
 
Over hver skitse angives en beskrivelse af hvordan 
tegningerne blev fremlagt på mødet.  
 
Det oplyses at det er vigtigt, at det besluttes på mødet, 
hvordan nedløb og faldstammer skal udføres, så 
entreprenøren kan arbejde videre og forsinkelser dermed 
så vidt muligt kan udgås. 
 
Eksisterende forhold 
Skitse viser princip for eksisterende forhold på taget. Hvor 
eksisterende rør er for kort, hvilket vil medføre en 
skjultsamling i tagkonstruktionen. Skjulte samlinger skal 
generelt udgås, så samlinger kan kontrolleres for 
utætheder og nødvendigt vedligehold. 
 
 
 

 
 
 

Alternativ løsning 
Skitse viser et princip for hvordan en faldstammeudluftning 
kunne udføres, hvis arbejder i underliggende lejligheder 
skal undgås (ikke en teknisk korrekt løsning). 
 
Løsningen medfører en en skjultsamling i 
tagkonstruktionen. Hvilket rådgiver ikke kan anbefale, fordi 
løsningen ikke er teknisk korrekt. I praksis vurderes 
løsningen rimelig risikofri, fordi røret udelukket 
transportere luft og ikke vand.  
 
J&N/entreprenøren oplyser at de ikke vil udføre løsningen, 
herunde have ansvar for en ikke teknisk korrekt løsning. 
J&N har tidligere oplevet at blive stille til ansvar for en 
udført løsning, selvom bygherre/kunden skriftligt har oplyst 
at den/de påtager sig ansvaret.  
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Hvis løsnigen skal udføres på taget. Skal arbejderne 
udføres at en tredjepart.  

 
 
 
Korrekt løsning 
Skitse viser et princip for hvordan en forlængelse af 
faldstammeudluftningsrøret bør udføres. Løsningen 
kræver at den øverste del af eksisterende rør fjernes og 
eksisterende rør og et nyt rør stykke, samles under loftet i 
lejligheden, så samlingen kan tilgås. 
Løsningen kræver følgearbejder i lejlidhederne, hvor der 
nogle steder er etableret rørkasser omkring rørene og hvor 
nedløbsrør fra taget andre steder er indmueret i væggen 
ved de indeliggede altaner på blok 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt: 
Alle 3 skitser viser principper for en 
faldstammeudluftning (luft). Men de korte eksisterende 
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rør, er også en udfordring i forhold til tagbrønde 
(regnvand).  
Udskiftningsprincippet er det samme for nedløb fra 
tagbrønde og udluftning for faldstammer. Rådgiver 
anbefalder at begge rørtyper udskiftes/forlænges ved en 
korrekt løsning, hvor samlingen udføres på undersiden 
af tag (i lejligheden under taget). 
 

 

 
Spørgsmål fra byggeudvalget: 
 

 

01.02 

 
Tagnedløb er lige blevet strømpeforet og der er i den 
forbindelse blevet udført en tv-inspektion. Burde 
problemet med skjultesamlinger ikke have været 
registreret på det tidspunkt?  
 

Strømpeforingen er udført at tred-
jepart som et særskilt projekt. De 
udførende har udført tv-inspektio-
nen med henblik på om eksiste-
rende rørs tilstand var okay, i for-
hold til at kunne strømpefores. 
Skjulte samlinger er i den forbin-
delse ikke et problem for udførel-
sen af en strømpeforing. Strømpe-
foringen udføres på en sådan 
måde, at eksisterende skjulte 
samlinger ”fjernes”, fordi strøm-
pen udføres i fuld længde og sam-
lingen derfor tildækkes af ”strøm-
pen”. 
Derudover er den udførende af tv-
inspektionen ikke bekendt med 
alle eksisterende forhold på byg-
ningen, så som tykkelsen på tag-
konstruktionen og placeringen af 
rør på underliggende etager. Der-
for ved de nødvendigvis ikke om 
en samling som de kan se på de-
res skærm, befinder sig i etage-
dækket eller under etagedækket. 
 

 

Hvis HvidovreBo vælger at udføre den alternative 
løsning for faldstammeudluftningerne. Vil vi så skulle 
ombygge/renoverer udluftningerne på taget, når 
faldstammer på et tidspunkt ude i fremtiden skal 
udskiftes komplet?  
 

Ja, hvis faldstammer skal udskif-

tes komplet på et senere tids-

punkt. Vil det kræve at røret på 

det tidspunkt føres over taget i 

korrekt længde. De inddækninger 

som monteres på taget under 

denne renovering, vil derfor skulle 

udskiftes igen, hvis faldstammer 

skal udskiftes efterfølgende. 

Hvis den øverste del af rør udskif-

tes korrekt nu, med en samling 

under loftet i øverste lejlighed. Er 

det muligt kun at udskifte fald-

stammerne fra den nye samling 
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og ned ad. Så arbejder på/i taget 

kan undgås på det tidspunkt. 

01.03 

Hvad forventer rådgiver at udskiftningen af rør vil koste? På nuværende tidspunkt kender vi 

ikke omfanget af rørkasser som er 

bygget omkring rør på underlig-

gende etager. 

Vi ved der er rør som er skjult ved 

indmuring i vægge, men også 

flere synlige / fritstående rør. 

Rådgivers oplyser det er svært at 

prissætte, fordi det forsat om eksi-

sterende rør kan fjernes næn-

somt/let eller om rør skal bo-

res/bankes fri. Rådgiver forventer 

en tilbudspris fra entreprenøren 

på omkring 1 arbejdsdag + mate-

rialer. = 5.000 – 6.000 kr. pr. stk. 

ekskl. moms. hvortil følgearbejder 

for rørkasser, maler og murer skal 

tillægges.  

I alt er der 47 taggennemføringer 

på de 2 blokke og en samlet pris 

omkring 500.000 kr. ekskl. moms. 

vurderes sandsynligt. 

Det vurderes på tidspunktet af 

FA09 at beløbet kan indeholdes i 

projektet, uden at yderlig økonomi 

skal tilføjes til projektet.     

 

 Beslutninger på mødet:  

01.04 

Det besluttes på mødet at alle taggennemføringer skal udskiftes 
med en teknisk korrekt løsning.  
Rådgiver bedes indhente en tilbudspris fra J&N og igangsætte 
arbejderne, så stilstand på taget minimeres. 
  

 

01.05 
Rådgiver oplyser at de forventer at have et samlet tilbud fra J&N 
medio uge 16. 

 

01.06   

 


