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Sagsnr. 2025001     Mødereferat 002 

 
Mødereferat 

Dato: 25.03.2025 
Rev: 28.03.2025 

  
Emne:   Byggeudvalgsmøde 
 
Formålet med mødet:  Beslutninger og opfølgning på beboermøde d.20.03.2025 

 

 
Mødeleder:   Sorin Nita 

Referent:   JVA 

Dato:   25.03.2025 

Varighed:   2 timer 

Næste møde                   d.16.06 kl.16.30. 
 

Mødedeltager 

Organisation Navn Initialer Ansvarsområde 

FA09 Sorin Nita SNI Bygherre 
FA09 Torben Hangaard Nielsen TNI  
FA09 Oguzhan Yüksek OGU Bygherre 
FA09 Ninna Auvinen  Driftschef 
DOMINIA Jacob Valeur Andersen JVA Projektleder 
DOMINIA Magnus Martinus Holgersen MMH Fagansvarlig 
DOMINIA Andreas Borch-Hansen ABH Direktør 
HVIDOVREBO Thomas Nielsen  Ejendomsleder 
HVIDOVREBO Nina Hougaard  Bestyrelsen 
HVIDOVREBO Palle Christensen  Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Mick Noren Larsen  Org. bestyrelsen 
HVIDOVREBO Stig Hansen  Bestyrelsen 
HVIDOVREBO Louise Gundel Krebs  Bestyrelsen 
HVIDOVREBO Carsten Poulsen  Afd. Bestyrelsen 
    

AFBUD 

HVIDOVREBO Erik Nielsen  Afd. Bestyrelsen 
HVIDOVREBO Hanne Mathiasen  Afd. Bestyrelsen 
    
    
    

 
 

Rød skrift er fra pågældende møde. Nedtonet skrift er håndteret/afsluttet og almindelig 
skrift er pågående. 
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01 – Bemærkninger fra forrige referat 

Punkt Emne Handling 

01.01 Ingen   
 

02 – Organisation 

Punkt Emne Handling 

02.01 Organisationsplan Relevante mailadresser er 
modtaget. 

   
 

03 – Bygherreforhold / Byggeudvalg 

Punkt Emne Handling/Besvarelse 

03.01 
 

Bygherres forventning til procedure for adgang til lejlig-
heder: 
Oplæg fra projektopstartsmøde: 
Dominia koordinere forudsætninger med med bygge-
udvalget. Entreprenøren udfører 2 ugers og 3 dags 
varslinger under udførslen. 
 
Dominia skal senest 6 uger inden opstart varsle om, at 
projektets opstart. 

Dominia informere også FA09 om 
tidligere varslinger. 
 
Tekst til varslinger sendes til FA09 
forud for varslingen. FA09 kontrol-
lere teksten og videreformidler 
varslingen. Driften omdeler vars-
linger til de pågældende beboere. 
 
Dominia laver en Plan for omde-
ling, liste over lejligheder og hvem 
varslingerne skal omdeles til. 
 

03.02 Beboere står for rydning af løst inventar, ca. 1,5 meter 
foran døre og vinduer. 
Herunder gardiner og øvrige ting som beboere selv har 
monteret på døre og vinduer. 

Flytning af løst inventer beskrives i 
varsling. Beboere fjerne og flyttet 
det angivet inventar. Entreprenø-
ren skal ikke forvente at skulle 
flytte løst inventar. 
 
Bestyrelsen hjælper lavpraktisk, 
de beboere som ikke selv er i 
stand til at flytte/nedtage inventar. 
Dette vil også fremgå af varslin-
gerne. 
 
Dominia fremlægger et eksempel 
på beboermødet. Hvor områder 
foran vinduer og døre angives på 
en plantegning. 
 

03.03 Udførelsesproces i forhold byggeriet takt. Afd. Bestyrelsen vil ikke være in-

volveret i takten for byggeriet. 

03.04 Skal dørklokker med fast installation på de gamle døre 
reetableres? 

Nej, dørklokker fjernes med dø-
rene. Fastinstallation demonteres 
ikke. Kabler til dørklokken klippes 
ved karmen. 
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03.05 Afklaringer vedr. selve projektet Det er aftalt at projektafklaringer 

m.m. skal håndteres i samråd med 

FA09 i første omgang. 

03.06 Er der krav til ENT’s arbejdstider. Der må i hverdag arbejdes fra 
kl.7-16 og støjes i tilsvarende peri-
ode. Derudover kan der i helt 
særlige tilfælde arbejdes længere, 
så vi ikke har en lejlighed uden 
vinduer. 
 

03.07 Det oplyses at HvidoverBo afd.4 har en SMS-tjeneste. 
Dog er ikke alle beboer tilmeldt tjenesten. 

Det overvejes om SMS-tjenesten 
kan anvendes under udførelsen. 
 

03.08 Varslinger. 
 

3 dags varsling indeholder kun ar-
bejdsdage. ”Dørehænger” til 3 
dags varsling opsættes at entre-
prenøren på adgangsdøre til lejlig-
heder. 
 

03.09 Ønske fra beboer i blok 2, stue: Matteret glas i hoved-
døren. 
 

Matteret glas leveres som 
Opal/frostet/satin. 
 
Alle hoveddøre med glas leveres 
med matteret glas (stuen blok 2 + 
døre mod svalegange). 
 

03.10 Spørgsmål fra beboer i blok 1: Kan de nye altandøre 
åbne indad for at frigøre plads på den lille altan? 
Svar: Spørgsmålet er noteret og drøftes af BU. I ud-
gangspunkt forbliver hængsling og åbningsretning på 
alle døre som eksisterende. 
 

Dørhængsling/åbningsretning for-
bliver som eksisterende forhold. 

03.11 Hængsling af vinduer generelt. Topstyret udadgående vinduer 
anvendes generelt. 
 
Øvrige hængslinger: 
 
Kældervinduer 
Udføres med faste rammer + 
indad. Dreje-kip. 
Ét vindue i hvert rum mod hver fa-
cade kan åbnes, øvrige udføres 
med fast glas. 
 
Stuen i blok 1 og mod svalegange 
Indadgående dreje-kip. 
 
 
Vinduer opgange 
Som øvrige generelle vinduer. 
 
 

03.12 PC bad forsamlingen notere at hoveddøre er tiltænkt 
som hvide døre med grå dørkarm og evt. komme med 
input herom. 
 

Det er godkendt, at hoveddøre 
mod trappeopgangen udføres 
som hvide med grå karme. 
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03.13 Spørgsmål: Kan man tilvælge/fravælge det matterede 
glas i altandørene 
Svar: Spørgsmålet er noteret og drøftes i BU regi. 
 

Altan- og havedøre udføres gene-
relt med klart glas i begge vindu-
esfelter. 
 
Dog udføres dobbelt døre til 
franskaltan i stuen, blok 2, med 
matteret glas i nederste glasfelter. 
 

03.14 Spørgsmål: Kan vandskader fra tag forekomme inde i 
bygningen pga. utætte skjulte tagnedløb? 
Svar Ja. Forholdene undersøges nærmere ifm. projek-
tering af rådgiver og FA09. 
 

Øvrige undersøgelser skal foreta-
ges af FA09, for at definere pro-
blemets omfang og hvordan pro-
blemet afhjælpes. 

03.15 Spørgsmål: Ved eksisterende store altanpartier i blok 2 
er der ét vindue som kan åbnes på nuværende tids-
punkt. Er det muligt at få 2 vinduer som kan åbnes? 
 

Nej, 1 stk. topstyret udadgående 
vindue etableres.   

03.16 Spørgsmål: Ved eksisterende store altanpartier i blok 2 
er der ét vindue som kan åbnes på nuværende tids-
punkt. En beboer ønsker at vinduet/vinduer i fremtiden 
åbner indad, så det ikke taget plads på altanen, hvis 
vinduet er åbent. 
 

1 stk. topstyret udadgående. 

03.17 Spørgsmål: Er det muligt at få slagfast glas i nederste 
rude på altandøren, for at minimere chancen for ska-
der, hvis ruden påkøres af en kørestol el.lign.? 
 

Ja, med tages i projektet, for stue 
lejligheder med udgang til have i 
blok 1. 

03.18 FA09 foreslår at der indarbejdes en option i projeket 
for facaderensning af hvide facadeplader. 
 

Medtages i projektet. 
Optionen tilvælges, hvis der er 
mulighed for det i forhold til til-
budspriserne. 
 

 
 

04 Tids- og ydelsesplan  

Punkt Emne Handling/Besvarelse 

04.01 I tidsplanen arbejdes der på + en blok ad gangen. 
Der arbejdes på én facade ad gangen, så beboere kan an-
vende rum mod den anden facade. På den måde forgår 
der ikke arbejder i alle rum på en gang. Dog skal hånd-
værkere ind i samme lejemål over 2 gang på forskellige 
tidspunkter. 

 

04.02   
04.03   

 

05 - Projektgrundlag  

Punkt Emne Handling/Besvarelse 

05.01 Er der er oversigt/liste over de hoveddøre som skal blæn-
des, for de lejligheder med dobbelt adgangsdør? 

Det aftales at blænding af én 
hoveddør i alle lejligheder med 
dobbelt adgang, medtages i 
projektet.  
Enhedspris for total udskiftning 
i angives i TBL. Inkl. alle følge-
arbejder.  
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05.02 Det tilføjes at der skal etableres ankerpunkter/fastgørelses 

muligheder for opsætning af fremtidige solcellepaneler på 
taget af den høje blok. Forberedelserne ønske etableret, 
så tagmembranen efterfølgende ikke skal gennembrydes. 

Dominia undersøger mulighe-
derne og fremsender et oplæg 
for en mulig løsning. 

05.03 Det drøftes om eksisterende nedlagte affaldsskakte kan 
anvendes som ekstra tagnedløb eller overløb, for at sikre 
tagfladen. 

Dominia undersøger mulighe-
derne og behovet. 

05.04 Oprindelige var udførelsen planlagt med demontering og 
isætning af vinduer udefra, hvor det nye dybere vindue 
blev genmonteret op mod eksisterende vinduesplade. (gl. 
vindue ca. 60 mm og nyt vindue ca. 120 mm i dybden). 
 
Efter destruktive undersøgelser viser det sig at det ikke er 
muligt, uden at demonterer og genmonterer/ombygge 
store dele af facaden. Derudover er det ikke muligt at ud-
fører en korrekt tætningsfuge omkring vinduerne, hvis 
ydersiden af det nye vinduer kommer længere ud i vindu-
eshullet. 
 
Nye vinduer monteres indefra og kommer derfor til at 
sidde længere inde i vindueshullet, hvilket minere dybden 
af de eksisterende vinduesplader med ca. 60 mm. 
 

Det aftales at vinduer demon-
teres indefra og vinduesplader 
udskiftes og genanvendes.  
 
Det oplyses at vinduesplader 
skal genanvendes i det omfang 
det er muligt. Det aftales at der 
anvendes én type ny vindues-
plade, træbaseret med hvide 
overflader. 

 

06 - Projekt  

Punkt Emne Handling/Besvarelse 

06.01 Der etableres et faldsikringssystem på de flade tage. 
Inkl. aflevering af 2 stk. selesæt (faldhindrende udstyr). 

 

06.02 Er der arealer som ikke må anvendes til byggeplads? 
 
 

Det ønskes at færrest muligt 
parkeringspladser inddrages. 
Det oplyses at det er en mulig-
hed at afspærres garagerne, 
hvis det kan medføre at flere 
parkeringspladser kan bibehol-
des. 
Det oplyses at eksisterende 
skraldeskur til storaffald, evt. 
kan nedlægges og området 
kan anvendes til byggeplads, 
hvis nødvendigt. 
 
Derudover drøftes det om en-
treprenørens materialeoplæg 
kan etableres på taget af byg-
ningerne eller på lade/oplægs-
tårne af stillads. 
Umiddelbart vurderes det ikke 
muligt at anvende tagene, 
grundt vægten af nye vinduer 
og døre. 
Anvendelse af taget eller stil-
lads vil derudover medføre en 



 
 
 

  
  6/7 

 
DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER       VED VESTERPORT 6, 3.       1612 KØBENHAVN V       TLF. 3343 4500       WWW.DOMINIA.DK 

 
 

større ekstraregning, da trans-
port til og fra skal udføres med 
maskiner/udstyr.  
 
Dominia undersøger mulighe-
derne og optimere byggeplad-
sen i forhold til de nye oplys-
ninger. 
 

06.03 Udad gående vinduer ekskl. på svalegange. 
Døre hængslet som eksisterende. 

Generelt ja. Men det oplyses at 
vinduer i stueplan ønskes ud-
ført således at det ikke er mu-
ligt at stikke en hånd i af vin-
duet, som ved tophængt vin-
duer som åbner i bunden.  
 

06.04 Beslåning af vinduer og døre:  
Cylinder (genbruges)? 
Vinduespudserbeslag, friskluftsventiler, vinduer kan fast-
holdes i åben tilstand, PN-beslag, hængsling: 
Øvrige komponenter som ønskes på døre/vinduer?  

Dominia fremlægger 2 mulig-
heder på beboermøde. 
Hvor fordele op ulemper be-
skrives for løsningerne. 

06.05 Som en del af entreprenørens ydelser skal der udføres 
”prøvemontering” af forskellige vinduer. (omfang afklares 
under projekteringen). Prøvemonteringer udføres som re-
ferencer for øvrige vinduer. 
 
Vides det nu om der bliver holdt en lejlighed klar til prøve-
montering? (hvis ikke en ledig lejlighed på tidspunktet for 
opstart). 

Byggeudvalget finder en eller 
flere lejlighed til prøvemonte-
ring. 
 
Der vil være adgang til en stor 
lejlighed med altan fra d.15. 
Maj. 

06.06 Ønskes der dørautomatik på alle fælles adgangsdøre 
(mod P-pladser)? 

Nej, alle blå døre er ikke med 
projektet i forhold til udskiftnin-
gen. 
Projektet skal dog indeholde 
en snedkergennemgang og 
malerbehandling af alle blå 
døre og vinduespartier. 
 

06.07 Er der generelt registreret lydgener fra Hvidovrevej eller 
togbanen? 

Det aftales at der etableres lyd 
glas i gavlen på den høje blok 
(tættest på togbanen). 
 
 
De ny ruder vil dæmpe lyden 
bedre end de eksisterende ru-
der, når der skiftes fra 2-lags til 
3-lags runder. Dominia under-
søger den forventede forbed-
ring ved udskiftningen.  
 

06.08   
 

06.09 Tagvinduer til taget udskiftes, så størrelse er i overens-
stemmelse med krav til adgangsforhold for vedligehold. 

Indarbejdes i projektet. 

06.10 Det oplyses at der er lejlighed, hvor der i køkkenet er 
monteret overskabe ”foran” vinduet, der er ca. 50-60 cm 
for vinduet til siden af overskabet. 
 

Et eksempel i stuen nr. 327 
blev vist efter mødet. Dominia 
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vurderer det ikke som et pro-
blem, hvis entreprenøren oply-
ses forud for tilbudsgivning.  
 

 

11 - Økonomi 

Punkt Emne Handling/Besvarelse 

06.01 Budgettet opdateret jf. udførelsen med demontering af 
vinduesplader og mindre omfang af demontering af faca-
deplader. 

 

06.02   
 

12 – Evt. 

Punkt Emne Handling 

12.01 Vedr. beboermøde. 
Aftalt dato bliver torsdag d.20.03 
kl.18.30. 

Dominia udarbejdet et oplæg til dagsorden.  
Dominia’s præsentation skal indeholde oplysninger 
omkring: 

- Vindues/dørtyper. 2 stk. 
- Beslåning. 
- Ruder. 
- Udførelsesprocesser med, byggegener, ar-

bejdstider, varslinger, tidsplan mv. 
- Forhold for beboere under udførelsen. 
- Tidsplan. 

 
FA09 kommenterer/godkender præsentationen 
forud for beboermødet. 

12.02 Byggeudvalgsmøde med opfølgning 
på beboermødet er aftalt d.25.03. 
kl.17.00. samme lokation. 

 

12.03 Forudgående gennemgang af lejlig-
heder vedr. flytning af inventar. Udfø-
res med beboer og entreprenøren 14 
dage før. Entreprenøren oplyser på 
gennemgangen hvad der skal flyttes 
af inventar. 
 

Entreprenøren skal udføre gennemgangen, skal 
medregnes i deres tilbud. 
Indarbejdes i projektet. 

12.04 Prøvelejlighed skal udføres i 327 B, C 
D. eller 329 B, C, D. 
 

BU ansvar at en lejlighed er tilgængelig. 

12.05 Det aftales at nuværende og tidligere 
referater i forbindelse med byggepro-
jektet, offentliggøres.  
 

 

12.06 Juni. d.16. projektgennemgangs-
møde med BU og entreprenøren.  
Alternativt d.23. kl.16.30. hvis entre-
prenøren ikke er klar til d.16. 
 

Tilføjes til tidsplan. 

 

 


