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Kaere beboere
Vihar nu ndet en vigtig milepael i byggesagen, vi har nemlig krydset halvvejspunktet.

Den farste del af projektet har veeret bade travl og laererig, og vi vil gerne takke jer alle for den
tadlmodighed og forstaelse, | har vist undervejs.

Arbejdet skrider frem og flere steder begynder resultatet for alvor at kunne ses. Facaderne er blevet
superflotte, selvom billeder desvaerre ikke helt kan gengive det faerdige udtryk helt.

Udskiftningen af de store vinduer er en omfattende opgave. De nye energiruder er vaesentligt tungere end
de gamle vinduer og arbejdet kraever derfor bade tid og ekstra omtanke. Da der samtidig skal arbejdes pa
begge sider af boligerne, ma | beboere forvente, at hdndveerkerne har behov for adgang til de enkelte
lejligheder over en laengere periode.

Vi arbejder fortsat frem mod en projektafslutning, som ligger inden jul, og mangeludbedring foregar
lobende. Pa etape 1 mangler vi fortsat at faerdiggare de sidste arbejder pa altanerne. Disse arbejder ervi i
fuld gang med at planleegge og de berarte beboere vil blive orienteret naermere.

Der har desveerre ogsa veeret vandskader undervejs i byggesagen, og det beklager vi. Vi har lzert af vores
fejl og goralt, hvad vi kan, for at undgd, at noget tilsvarende gentager sig.

Vi gleeder os til at fortseette arbejdet og til at se projektet blive feerdigt. Endnu en gang tak for jeres

talmodighed og fortsatte forstdelse for de gener, som arbejdet medfarer.
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