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Sagsnr. 2025001     Mødereferat 006 

 
Mødereferat 

Dato: 21.08.2026 

Rev: xx.xx.2025 

  

Emne:   Orienterings – og statusmøde / beslutningsmøde 

 

Formålet med mødet:  Orientering og status jf. understående dagsorden. Derudover be-

slutning vedr. Efterisolering, reparations- og malerarbejder. 

 

Dagsorden: 

• Overordnet økonomi 

• Overordnet tidsplan 

• Status på vinduesbeslag og ekstra fjedre til dørgreb 

• Status på vandskade 

• Stillingstagen til (byggeudvalget): 

• Udv. Efterisolering af indgang til stuelejligheder 329-327 

• Reparationer af indadgående altaner 

• Maling af brystning og lofter på svalegang 

• Beboerhåndtering, aktuelle sager 

• Evt. 

 

Mødeleder:   JVA 

Referent:   JVA 

Dato:   20.08.2026 – kl.18.00 

Varighed:   1 timer og 20 min.  

 

Mødedeltager 

Organisation Navn Initialer Ansvarsområde 

FA09 Sorin Nita SNI Bygherre 

HVIDOVREBO Thomas Nielsen TN Ejendomsleder 
DOMINIA Jacob Valeur Andersen JVA Projektleder 

HVIDOVREBO Louise Gundel Krebs LGK Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Palle Christensen PC Afd. Bestyrelsen 

FA09 Ninna Auvinen NA Driftschef 

    

AFBUD 

HVIDOVREBO Nina Hougaard  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Erik Nielsen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Mick Noren Larsen  Org. bestyrelsen 

HVIDOVREBO Hanne Mathiasen  Afd. Bestyrelsen 
HVIDOVREBO Stig Hansen  Afd. Bestyrelsen 

HVIDOVREBO Carsten Poulsen  Afd. Bestyrelsen 
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Punkt Emne Handling/Besvarelse 

01.01 

Overordnet økonomi 

JVA gennemgår overordnet byggeregnskabet. 

Økonomien er inden for den aftalte ramme, når alle krav fra 

entreprenøren, tilkøb fra beboere og uforudsete udgifter 

medregnes.  

Da byggeregnskabet gennemgås, udgøre tilkøb og mulige til-

køb fra beboere cirka 1/3 af den samlede økonomi for frem-

sendte krav fra entreprenøren.  

 

Flere mulige tilkøb og krav fra entreprenøren er ikke god-

kendt af bygherre og byggeudvalget. 

 

Der gøres SNI gør opmærksom på at tilkøb til projektet vil mi-

nimere råderummet i budgettet, hvorfor alle tilkøb bør vurde-

res efter om de er nødvendige eller er ting som kunne være 

rart at have. 

 

 

01.02 

Overordnet tidsplan 

Entreprenøren arbejder pt. på blok 1, hvor de er 3,5 uge 

foran tidsplanen for vinduerne.  På taget er de én uge bagud, 

hvilket de oplyser at de nok skal indhente.  

 

Entreprenøren oplyser at overdækning på taget flyttes til sid-

ste del af blok 1, på mandag d.24.08.2026. og oplyser at ar-

bejdet er færdig indvendigt på etape 3 (ekskl. udbedring af 

fejl og mangler).  

 

SNI oplyser at det er projektets mål at færdiggøre alle arbej-

der før juletid, så julepynt mm. i vinduerne ikke skal flyttes 

frem og tilbage. 

 

 

01.03 

Status på vinduesbeslag og ekstra fjedre til dørgreb 

Vinduesbeslag er bestilt og fabriksmonteres på nuværende 

og fremtidige bestillinger. På vinduer hvor der ikke er monte-

ret vinduesbeslag, oplyser entreprenøren at de forventer at 

begynde monteringen medio september.  

 

Forsøg med fjedre til dørgreb er godkendt og de eftermonte-

res ligeledes af entreprenøren. 

 

 

02.01 

Status på vandskade 

Entreprenøren har meldt skaderne til deres forsikringssel-

skab og de afventer svar fra forsikringen. 

 

Afventer tilbagemelding fra forsik-

ring 

03.01 

Stillingstagen til (byggeudvalget): (økonomi for understå-

ende punkter) 

 

1. Udv. Efterisolering af indgang til stuelejligheder 

329-327.  

Der gøres opmærksom på at efterisolering af indgangspartier 

ikke har relation til byggesagens formål og det vil være et til-

køb. 

Pkt. 1 = AS42a – afvist. 

Pkt. 2 = AS50 – accepteres. 

Pkt. 3 = AS52 – afvist. 

JVA formidler til byggeledelsen, 

herunder at nye belægninger på 

svalegange, ikke skal afvente evt. 
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Entreprenøren har tilbudt en pris på kr. 236.880 ekskl. moms, 

for at efterisolere de 6 indgangspartier. 

 

Energibesparelsen ved efterisoleringen vil ikke medføre en 

besparelse på kr. 236.880 ekskl. moms. på varmeregningen.  

 

Derudover gøres der opmærksom på, at efterisolering af ind-

gangspartierne er uafhængig af nuværende projekt og det 

derfor ikke skal forventes, at man kan opnå en økonomisk 

fordel ved at får arbejdet udført under nuværende byggesag. 

 

SNI, NA og JVA er enige om at det ikke kan anbefales at får 

udført af entreprenøren på nuværende tidspunkt. 

 

Byggeudvalget beslutter at efterisolering ikke skal udføres 

under dette projekt. 

 

 

2. Reparationer af indadgående altaner, samt maler-

arbejder 

Skader omhandler afskalninger af beton, samt stål/armering 

som begynder at ruste. 

Det oplyses at rustskader på armring ikke stopper af sige selv 

og altid ville blive værre over tid. 

 

Entreprenøren har tilbud en pris på kr. 22.278 ekskl. moms 

pr. altan, som indeholder forskellige reparationsarbejder, 

samt efterfølgende malerbehandling. 

JVA oplyser at skader ikke er ens for alle altaner og prisen 

pr. altan derfor kommer til at variere.  

I værste tilfælde i forhold til økonomi er regnestykket 24 stk. 

altaner x 22.278 kr. = 534.672 kr. ekskl. moms.  

Det forventes dog at det samlede beløb bliver reduceret. 

 

TN har selv ser flere af skaderne og oplyser at det er nødven-

digt at de udbedres på nuværende tidspunkt. 

NA og TN anbefaler at skader skal udbedres nu.  

 

LGK spørg til om den efterfølgende malerbehandling også er 

nødvendig?  

 

Det oplyses at hvis malerbehandlingen undlades, vil det efter-

lade altanerne med synlige spor efter reparationer og et ud-

seende som kan betrængtes som en forværring. 

Derfor anbefales det at malerarbejderne udføres.  

 

Det aftales at entreprenøren tilbud accepteres af byggeudval-

get og rådgiver skal igangsætte arbejdet. 

Rådgiver skal derudover lave en plan med entreprenøren, så 

det sikres at projektet kun betaler for de udførte og nødven-

dige arbejder.  

 

 

 

 

 

 

malerbehandling på svalegange. 

Entreprenøren bedes planlægge 

og igangsætte arbejderne. 

 

TN indhenter tilbud hos anden 

maler som kontrol af tilbudsprisen 

for svalegangene.  
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3. Maling af brystning og lofter på svalegang 

Entreprenøren har fremsendt 2 tilbud med forskelligt indhold 

af malerarbejder. 

 

Option 1: 

- 1 x Grundrens 

- 1 x Maling af porebeton i brystning (Samme farve som 

facade) 

- 1 x Maling af loft (Hvid) 

 

I alt 36.145 kr. ekskl. moms for 2 svalegange. 

 

Option 2: 

- 1 x Grundrens 

- 1 x Maling af porebeton i brystning (Samme farve som 

facade) 

- 1 x Maling af loft (Hvid) 

- 2 x Maling af søjler (Ral 9006) 

- 2 x Maling af murkrone (Ral 9006) 

 

I alt 78.445 kr. ekskl. moms for 2 svalegange. 

 

Byggeudvalget spørg til hvor det er dobbelt så dyrt, også at 

få maler søjler og murkroner og vil gerne have entreprenøren 

uddyber prisen.  

 

JVA oplyser at det formeligt er arbejdsgangen, fordi søjler og 

murkroner males 2 gange. Men det undersøges hos entre-

prenøren. 

 

Der gøres opmærksom på at malerarbejderne på svalegange 

er uafhængig af nuværende projekt og det derfor ikke skal 

forventes at man kan opnå en økonomisk fordel, ved at får ar-

bejdet udført under nuværende byggesag. 

 

Det aftales at tilbuddet ikke accepteres og TN vil kontrollere 

prisen, ved at få et tilbud fra en anden maler. 

 

Det skal videreformidles til entreprenøren at nye belægninger 

på svalegange, ikke skal afvente evt. malerbehandling på 

svalegange. Entreprenøren bedes planlægge og igangsætte 

arbejderne. 

  

04.01 

Beboerhåndtering, aktuelle sager 

Der er et vindue som åbnede ind over en kogeø. I den på-

gældende bolig er køkkenet placeret anderledes end i de re-

sterende boliger og eksisterende tegninger. Rådgiver har 

derfor ikke kunne forudse en anden indretning af køkkenet. 

 

LGK oplyser at der i blok 1 er en stuelejlighed (HCP bolig), 

hvor beboerne oplyser at dørtrinet til baghaven er højere end 

tidligere. Dette er et problem i forhold til adgang med køre-

stol.  

 

Rådgiver følge op og TN tilføjer at der snart er førgennem-

gang i lejligheden og det bliver kontrolleret ved gennemgan-

gen. 
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05.01 

 

Evt.  

 

Niveaufri adgang i stuen 317 

LGK spørg om der er en årsag til at er byttet om på stort og 

lille vindue i et vinduesparti i blok 2.  

 
Rådgiver har ”tilbageført” til det oprindelige udseenden af 

bygningen. Ligesom vinduespartiet over de indeliggende al-

taner også er ændret i opdeling.  

 

*Billeder er tilføjet til referatet efterfølgende. 

 

Oprindelige tegning og billede før byggesagen startede. 

 

  
 
 

 

 

 

Parkeringsforhold 

PC spørg til om der vil blive frigivet flere parkeringspladser i 

takt med at byggesagen går mod sin afslutning. 

 

Det oplyses at det forventes at entreprenøren gradvist vil op-

tage mindre plads i takt med at stillads nedtages og behovet 

for pålagt af materialer bliver mindre. 

 

Det kan dog først forventes at skurfaciliteter bliver nedtaget, 

når hele byggesagen er afsluttet. 

 

 

 


