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Projekt Renovering af kloak og vandrar

Dato 01.04.2025

Sted Strandhavevej 106A/Trivselshuset

DELTAGERE:

Navn Initialer Organisation
Joan Kragh JOK Bestyrelsen, Afd. 7
Morten Byt MOB Bestyrelsen, Afd. 7
Helle Krgyer Hansen HKH Bestyrelsen, Afd. 7
Palie Christensen PAC OB
Thomas Nielsen THN Ejendomsleder
Claus Primdahl CPR Kloakudvalget
Anders Christensen ANC Kloakudvalget
Brian Kaare Culmsee BKC Kloakudvalget
Mogens Carlsen MOC Kloakudvalget

Afbud Nina Auvinen NIA
Maj-Britt Renne Solvang Moreno MRS Bestyrelsen, Afd. 7

Referent Benny Mulbjerg BMU Projektleder, FAQ9

Dato neeste Ikke fastlagt

mgde
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Aktion /
Deadline

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Dagsorden blev godkendt

2. BEMARKNINGER TIL FORRIGE REFERAT
Referatet blev godkendt med bemzerkning om at CPR deltog i byggeudvalgsmede 4

3. PROJEKT
Kloaker:

"Kloakkernes tilstand er veldokumenteret i den gennemfarte TV-inspektion af afdelingens
kloakledninger for spildevand- og regnvand samt brgnde.

Renovering af kloaker tager udgangspunkt i at samtlige ledninger og brende i afdelingen
er omfattet. Radgiver har vurderet at der skal ske opgravning pa en samlet straekning der
overslagsmaessigt udger 630m, af en samlet streekning pa ca. 2,7 km.

Dette betyder at radgiver vurderer at ca. 77 % kan "strempefores” (ledningerne bliver
liggende, men fores indvendigt) og ca. 23 % kraever opgravning og udskiftning.

Optagelserne af ledningsnettet er i rapporten angivet med dokumentation for hvad
kameraet observerer p& vejen. Det er operataren/kloakmesteren som styrer kameraet der
vurderer skaderne han observerer pa optagelserne.

Det betyder at der er en praecis placering af hvor kloakmestren har gjort sin observation
og hvilke skader der registreres.
Skaderne inddeles i frem skadesklasser hvor 0 er ingen skade og hvor 4 er den veerste.

Skaderne i klasse 3 og 4 er anmeldt til afdelingens ejendomsforsikring. Denne daekker
skjulte rarskader, med en selvrisiko pr. straek/skade pa 10.000, - kr.

Skadesopgerelsen er modtaget for hele afdelingen (bilag). Efter madet er spgrgsmalet
om forsikringsselskabet vil udbedre de anfarte skader for de angivne erstatningsbelob.

Forsikringsselskabet vil kun jf. forsikringspolicen udbedre skader der er storre end
selvrisikoen.

De dokumenterede skader vil over tid blive starre/udvikle sig en klasse 2 skade vil blive til
en klasse 3 skade osv.
Som tidligere oplyst af radgiver anbefales falgende rettesnor for handling pa skaderne:

Klasse 1 skader forventes at skulle udbedres indenfor 5 ar
Klasse 2 skader forventes at skulle udbedres indenfor 3-5 ar
Klasse 3 skader forventes at skulle udbedres indenfor 1-2 ar

Klasse 4 skader er akutte skader der skal udbedres hurtigst muligt for at undga
funktionssvigt=at spildevand med til der her herer ikke kan afledes, men vil stuve op i
bygningerne. Det vil veere vand med faekalier i bl.a.”

(Gentagelse fra BUO4)

43420222 N Stationsparken 24, 2 th
fa09@fa09.dk FAOS [~ 2600 Glostrup

www ta09.dk
CVR-nr. 31953316
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Gennemgang radgivers kalkulation for renovering af kloaker

Bang & Beenfeldt har i forbindelse med den samlede renovering i afdelingen.
(Kloakrenovering, udskiftning af brugsvandsinstallationer, vandstik, faldstammer/aflabsrar
i boligen og udskiftning af radiatorer), udarbejdet en budgetoverslag (bilag)
Budgetoverslaget er udelukkende for "handvaerkerudgifter” og omkostninger til radgiver
(administrative udgifter).

Budgetoverslaget er udarbejdet pa baggrund af CP kioaks TV-inspektion fra 26.10.2023.

Gennemgang af forslag til budget for renovering af kloaker

Pa baggrund af ovennaevnte budgetoverslag har FA09 udarbejdet et samlet budget.
(bilag) Her er suppleret med avrige omkostninger og et finansieringsforslag.

Der er forudsat traekningsretsmidler til medfinansiering pa 3 mio. kr. Det er OB der skal
tage stilling til hvilke treekningsretsmidler der kan tilga projektet.

Dette skal afklares inden det ekstraordinaere afdelingsmade, som er planlagt til den 26.
maj 2025.

Projektet forventes finansieret med 30-arigt realkreditlan.

Orientering om forsikringsdaekning

CP-kloak har for afdelingen udarbejdet en dokumenteret undersggeise af skader pa
afdelingens kloaknet.

Med baggrund i denne har FA09 anmeldt skaderne til bygningsforsikringen hos
Gjensidige.

Forsikringsselskabets taksator Kloakfirmaet Aps, har anerkendt en reekke skader som
angivet i "overslag pa reparation” af 17.06.24 (bilag)

Erstatningsbelgbet er udbetalt til afdelingen.

Forslag om projektering af kloaker afgranset til projekt til indhentning af faste
priser fra entreprengrer

Af budgetoverslag fra Bang & Beenfeldt (bilag) er markeret en post "Radgiverhonorar” der
samlet udger ca. 2 mio. kr. inkl. moms.

Omkostningerne til udarbejdelse af et projekt hvor der kan indhentes fast pris pa,
andrager erfaringsmaessigt 50 % af det budgetterede belgb.

BU besluttede at beboerne skal besluttet at anvende 1 mio. kr. til udarbejdelse af et
projekt til indhentning af tilbud fra anlaegsentreprenarer.

Anlzegsentreprengrer der er vant til at arbejde i beboede omrader og under ordentlige
arbejdsvilkar.

Det ekstraordinaere afdelingsmade er fastlagt til den 26. maj 2025.

BU besluttede ligeledes at der til dette made ogsa skulle stemmes om det samlede
budget pa ca. 25 mio. kr. inkl. moms og den affadte huslejestigning angivet i bilaget.

Vandinstallationer:

o Droftelse af og forslag til supplerende undersoegelser af vandkvalitet,
udskaering af vandrer for vurdering af tilstand (taeringer, bakteriefilm o.a..)
samt opgravning for kontrol af stikledningernes tilstand.

Gennemgang af resulitater af vandprover samt droftelse af gennemfearte akutte
tiltag.

Vandpreverne viste som alle beboere i afdelingen er orienteret om at der var for lav

BMU

43420222 _ ¢ Stationsparken 24,2 th.
f209@f209.dk FAOS [_5) 2600 Glostrup

www.fa09.dk
CVR-nr. 31953316
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varmtvandstemperatur ved flere prever og for hoje Legionellaforekomster.

Dette er handteret i februar maned med dels en haevning af varmvandstemperaturen og
isaetning af Legionellafilire pa brushoveder i alle boliger.

o Droftelse af og forslag til supplerende undersegelse af vandinstallationer i
boligerne.
Pa madet blev mulige arsager til temperaturforhold gennemgaet og til dette en raekke
billedbilag af "rerkassen” udenfor de enkelte boliger.

Af de forskellige billeder fremgar at der er taeringer pa varmtvandsrgrene efter ventilen der
regulerer til farelsen mht. varmtvandstemperatur.

Til madet blev defekte ventiler fremvist.
Det er nadvendigt at skifte samtlige ventiler.

»Generelt:

o Provegravninger til vurdering af restlevetid pa ledninger for vand og varme i
jord. Den teoretiske levetid er overskredet.

BUM oplyste at der er et arkiv med bl.a. tegningsmateriale der muligvis kan gore rede for,
hvad og hvor der er foretaget renoveringer af bl.a. vand- og varmeinstallationer.

Det er forsat ngdvendigt at vurdere vedligeholdelsesbehovet for ledning i jord.
Forslag/oplaeg draftes pa naeste Byggeudvalgsmade.” (Gentagelse fra BUO4)

Der har far madet veeret rarspringninger p& varmtvandsiedninger. Dette er sket pa grund
af taeringer i samlinger under jorden.

Til madet blev raret med bruddet fremvist.

Efter madet:

Vand og varmerer er skiftet i 2001. Dette fremgar af projektmapper som er fremfundet.
Radgiver fra Al A/S er efterfalgende blevet kontaktet og har fremsendt et komplet szt af
projektet som blev udfart.

Falgende er udfert:

VVS-ARBEJDER

(50) 1.00 Varmecentral

(50) 1.01 Ledninger i terraen for Brugsvand-Varmt
(50) 1.02 Ledninger i terrsen for Brugsvand-Koldt
(50) 1.03 Varmeledninger i terreen

(50) 1.04 Afspaerringsventiler / samlebrande i terreen.
(50) 1.05 Installationer i boliger

(50) 1.06 Meldekabler i terreen

(50) 1.07 Antennekabler i terreen

Der er afholdt mede 10.04.25 pa stedet med radgiver fra Al A/S. det er her aftalt at
radgiver kommer med anbefalinger til reparations-/udskiftningsomfang.

THN/FAQ9

THN/FAQ9Q

4. TIDSPLAN OG STADE
Ekstraordinaert afdelingsmeade afholdes den 26. maj. 2025.

NIA/BMU

4342 0222 7 Stationsparken 24,2 th
fa09@fa09.dk FAOS [ ! 2600 Glostrup

www.ta09.dk
CVR-nr. 31953316



Side5 af5

5. PLANER OG TILLADELSER
Ingen bemaerkninger

6. ZKONOMI
Se pkt. 3 samt bilag 1 og bilag 2

7. RISIKOANALYSE
For kloaker er der risiko for udvikling af skader pa kort sigt.

8. KOMMUNIKATION NIA/BMU
"Oplzeg til nyhedsbrev udarbejdes til naeste byggeudvalgsmade
Der skal laves et link til afdeling 7’s hjemmeside.

Referater fra byggeudvalgsmader skal offentliggeres.

Disse skal kunne findes i en separat kategori under dokumenter i Mit Hiem App’en.
(Gentagelse fra BU04)

9. ARBEJDSMILJ@ OG SIKKERHED BMU
Skal indteenkes i forbindelse med projektudfarelsen

10. SAMARBEJDE
Ingen bemaerkninger

11. EVT.
Ingen bemaerkninger

Bilag:
1. Budgetskema kloakrenovering udarbejdet af FAQ9
2. Budgetoverslag af 20.11.2023 udarbejdet af Bang & Beenfeldt
3. Overslag pa reparation fra forsikringsselskab
4. Udsnit af TV-inspektion blok 1 nr. 109, 111 og 113
5. Billede af teeret rar nr. 162
<SL2 b7z /N Stationsparken 24,2 th www.fa09.dk

faO9@faO9.dk FAOS _ o L 2600 Glogtrup CVR-nr. 31953316



<8 L~ /

Handveerkerudgifter 17.500.000
Byggeplads 525.000
Uforudsete udgifter 2.625.000
Samlede handvaerkerudgifter 20.650.000
Radgiverhonarar 2.000.000]
1 &5 ars gennemgang 250.000}
Byggesagshonorar 657.500]
Forsikring 16.000}
Byggeadministration 240.000]
Beboerinfo 2.000!
Finansieringsomkostninger 371.000
Byggelansrenter 691,000}
Revision 15.000]
Byggeskadefonden 252.000]
Andre gebyrer og byggetilladelser 15.000]
Anlzgsudgifter i alt 25.159.500
gS- 0g O ge
Bel@gn gdelsesproce pbetid (g
Traekningsret 3.000.000
Egne midler 0
Realkredit, stgttet 0 0,00% 20 Y|
Realkredit, ustgttet 22.100.000 6,00% 30 1.326.000|
DV-midler til afvikling af lanet (akt.x) pr. ar i\
Nettoudgift, som skal daekkes ved boligafgiftsforhgjelse 1.326.000]
Ngdvendig boligafgiftsforhgjelse 10,58%
Ny gennemsnitlig arlig boligafgift efter (byggesag), kr./m’/ar 1.102
- [] [] . 2]0 = : Hlls =

BOIIE Ared BOIIEANE 7 olgaln polIgalg

1.033 10.792

Bolig - 4 rum 117,50 9.759
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as Bang & Beenfeldt www.bangbeen.dk
.) BANG 8 BEENFELDT Langebrogade 3H, 3. info@bangbeen.dk

Rédgivende ingeniorer 1411 Kebenhavn K TIf: 32 57 82 50

|Hvidovrebo Afd. 7 20.11.2023|
Sags nr. 23233

Budgetoverslag G) Afd. 7 - vedr. Renovering af kloak Int. NUF
Rev.:

|Bygningsdel Mangde Enhed Kr. fenhed Pris
atdeling7 B
|8iok nr. 1 3.600 kr 410320 kr |

3.600 kr 0 kr

Blok nr. 2

Biok nr. 4 467.920 kr
[Bloknr.s . —— 0 467.920 kr |
' o kr 471.520 kr_

. ' - 467.920 kr_

471520 kr

a7

449.920 kr

449920 kr

449,920 kr

449.920 ke,

449.920 kr_

449.920 kr

! 920 _kr,

3.600 kr 449.920 kr_

3600 kr 449920 kr

............. L3600 ke 449920 kr]
3.600 kr 617320 kr,

8% 12919960 kr 775.000 kr

S.amlede ha ker EI!E‘I&ET

P proerne 'ﬁ-gg T
Radgiverhonorar 10 %

1591000 kr |
398.000 kr

Samiede administrative udgiftar

[samiet projekt, ekskl. moms 18.325.754 kr_

18325754 kr 4581439 kr_

22507193l |

?miljﬂt l'\.lliljwslc-lre_ening: Bygningen skal af hensyn til snkl?grhed og sundhed screenes for.'%ilj(askadelige stoffer. Konstateres d-eE-e,—vil der
komme et tillzg for kortlegning af omfang, samt handtering og bortskaffelse af farligt affald.

Arbejdsmiljskoardinering (P) og (B): Det er jf. Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 117 af den 05.02.2013 bygherrens pligt at udpege

'kompetenl[e} koordinator{er) bade under projekteringen og udfgreisen af byggearbejderne.

Bang Beenfeldt A/S
CVR-nr.: 26618622
Sparekassen Kronjylland konto 6181-16940135

Side 1 af 1
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Overslag pa reparation

Oprettet af netvarkshandvaerker Forsikringsselskab
Kloakfirmaet ApS [3234210815] Gjensidige Forsikring
Romancevej 16 A.C. Meyers Vzenge 9
2730 Herlev 2450 Kabenhavn SV
+45 302532 53 +4570 10 90 09
Kloakfirmaet ApS [3234210815] info@gjensidige.dk

Skadeinformation

Skadenummer: 3602 9778026 00023 Policenummer:
Skadelidte: Hvidovrebo Kunden gnsker:
Betingelser: Besigtigelsesdato:

Skadetype: Stikledning
Reorskade

Skadedato: 23-09-2023
Skadeadresse: Tavlekzersvej + Kaerstykkevej

Generelt

Afskrivning: 0,00 Forventet startdato:

Forventet afslutningsdato:

Arbejdet omfatter

Fra nummer 93-99 er der skader pa 5 straek og 2 brande

1. Ophugning og genstebning af 2 defekte brendbunde.

2. Montering af punktforing samt kontrol tv mod 1.1.

3. Montering af punktforing med optraek til 2.1, samt kontrol tv (forbehold for adgang fil renseklap.)
4. Montering af punktforing mod HI fra br12, samt kontrol tv

5. Opgravning og udskiftning af rarstykke ved punkt 2.14, samt reetablering.
6. Opgravning og udskiftning af rerstykke ved punkt 2.13, samt reetablering.
Fra nummer 109-113 er der skader 4 straek og 3 brande.

1. Ophugning og genstabning af br1-3

2. Montering af punktforing mod 2.7, samt kontrol tv

3. Opgravning og udskiftning af 2.8, samt reetablering

4. Ophugning og udskiftning af rarstykke / ga 1.2, samt reetablering

5. Montering af punktforing mod 1.1, samt kontrol tv

Fra nummer 101-107 er der skader pa 9 straek og 1 brand.

1. Montering af 2 stk. punktforinger fra br2 mod 2.9 samt kontrol tv

. Opgravning og udskiftning af defekt sf brand 2.10, samt reetablering

. Montering af 2 stk. punktforinger fra br1- 1.1, samt kontrol tv.

. Montering af punktforing med optraek til 1.2, samt kontrol tv

. Montering af punktforing med optraek til 2.1, samt kontrol tv

. Montering af punktforing fra br01 mod 02, samt kontrol tv

. Montering af punktforing med optraek til 2.3, samt kontrol tv.

. Montering af punktforing med optraek mod 2.4, samt kontrol tv

. Ophugning og genstabning af defekt brendbund Br2

© NP WN

Forsikringstagers deltagelse

lkke angivet

Generelle aftaler (herunder kontanterstatning)

Ikke angivet
Kontanterstatning

Rapport

3602 9778026
Udbedring af netveerkshandvaerker
18-06-2024

19-06-2024
06-09-2024

Tekst Antal

Enhedspris

Tota

1. Ophugning og genstabning af 2 defekte brondbunde. 2 stk

4.550,00

9.100,00)

2. Montering af punktforing samt kontrol tv mod 1.1. 1 stk

3.600,00

3.600,00,

3. Montering af punktforing med optraek til 2.1, samt kontrol tv (forbehold

for adgang til renseklap.) 1 stk

5.560,00

5.580,00

4. Montering af punktforing mod Hl fra br12, samt kontrol tv 1 stk

6.460,00

6.460,00

5. Opgravning og udskiftning af rarstykke ved punkt 2.14, samt
reetablering.

1 stk

17.383,00

17.383,00

6. Opgravning og udskiftning af rarstykke ved punkt 2.13, samt
reetablering.

1 stk

16.970,00

16.970,004

. Ophugning og genstabning af br1-3 3 stk

4.550,00

13.650,00

. Montering af punktforing mod 2.7, samt kontrol tv 1 stk

5.500,00

5.500,00

. Opgravning og udskiftning af 2.8, samt reetablering 1 stk

17.640,00

17.640,00

. Ophugning og udskiftning af rerstykke / ga 1.2, samt reetablering 1 stk

9.731,00

9.731,00,

. Montering af punktforing mod 1.1, samt kontrol tv 1 stk

4.500,00

4.500,00

. Montering af 2 stk. punktforinger fra br2 mod 2.9 samt kontrol tv 1 stk

12.200,00

12.200,00

. Opgravning og udskiftning af defekt sf brand 2.10, samt reetablering 1 stk

18.510,00

18.510,00

WIN|=2|lo| MW N

. Montering af 2 stk. punktforinger fra br1- 1.1, samt kontrol tv. 1 stk

12.200,00

12.200,00,



4. Montering af punktforing med optrzek til 1.2, samt kontrol tv 1 stk 5.500,00 5.500,00]
5. Montering af punktforing med optraek til 2.1, samt kontrol tv 1 stk 5.650,00 5.650,00]
6. Montering af punktforing fra br01 mod 02, samt kontrol tv 1 stk 5.500,00 5.500,00
7. Montering af punktforing med optrazk til 2.3, samt kontrol tv. 1 stk 5.960,00 5.960,00]
8. Montering af punktforing med optrazk mod 2.4, samt kontrol tv 1 stk 6.890,00 6,890,00
9. Ophugning og genstebning af defekt brendbund Br2 1 stk 4.550,00 4.550,00]

Subtotal: 187.054,00

Moms: 46.763,50

Total: 233.817,50)

Selvrisiko: -10.000,00
IAfskrivning: . -0,00
Momsandel: -0,00

Erstatningsbelab: 223.817,50,
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Kloak. TV
Banemarksvej 54 2605 - Brandby

kontakt@kloak.tv
53 800 211
TV-Rapport
Straeknings ID By Vej
1.1-BR 1 2650 - Hvidovre Blok 1
Insp. Dato Operatar Rapport nr.
29/09/2023 KE
Vogn nr. Nr. Bemaerkning
Nr.1 1
Opstrems brend 1.1 Lednings Materiale lﬁeton
Punkt Lednings Profil o
Nedstrsms brond BR 1 Diameter 100 mm
Brond Diameter (hgjde) 100 mm
nspiceret laengde 4.67 m Spulet Ja
Rapport Type Gl. Hovedledning Kunde ICP Kloak
nspektions retning rModstmms Vejrlig Tervejr
Samlet leengde [m] 4.67 m Inspektionsarsag Driftspleje/Vedligehold/Fast
Data-1D
IAflabtype (System) Feelles

BR1
oot

S 1.68
L\
267
| 3.12
S 8
| 391 0
/) 4.24
(424
’ ~ "\._ 4.25 1
A
L1\ 467

POSITION [m] DC KODE

S1

BM

OB

OK

FS

FS

GR

0B

FS

oK

S2

OBSERVATION

Starti, BR 1, Vand, klasse 0, D=0,9m -
fliser

Bemaerkning, Bundlgb og banket defekt

Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 2
Urref. til 1 Urref., Start

Konstruktionsaendring klasse 0 , KL. 3
Urref., R Retningseendringer, 45

Forskudt samling klasse 3 , A Aben
samling

Forskudt samling klasse 3 , F Forskudt
samling

Grenrar klasse 0 , KL. 3 Urref.

Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 2
Urref. til 1 Urref., Stop

Forskudt samling klasse 2 , F Forskudt
samling, Stop

Konstruktionsaendring klasse1 , M
Materialesendring, Jern

Sluti, 1.1, Vand, klasse O, F

VIDEO FOTO

00:00:03

00:00:03

00:00:07 1_1-BR 1_0001jpegy

00:00:31

00:00:52 1 1-BR 1_0002.jpeg

00:00:58 1 _1-BR 1_0003jpeg
00:01:07 1 _1-BR 1_0004.jpeg

00:01:13

00:01:12

00:01:14

00:01:20
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Kloak.TV
Banemarksvej 54 2605 - Brandby
kontakt@kloak.tv

53 800 211
Fotos
Projekt navn Udskrives
Hvidovre Bo Afd.7 - Blok 1 29.09.2023 DAS~DANDAS-lite
Kunde Radgiver TV-inspektionsfirma
CP Kloak Kloak.TV Kloak.TV
Straeknings ID By Vej
Blok 1

1.1-BR 1

2650 - Hvidovre

Filnavn:
Straekning
dato og tid:
Position:
OBS Kode:

Filnavn:
Straekning
dato og tid:
Position:
OBS Kode:

Filnavn:
Straekning
dato og tid:
Position:
OBS Kode:

1 1-BR 1_0001.jpeg

29/09/2023 11:15

0.61 m
oB

Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra
2 Urref. til 1 Urref., Start

1 1-BR 1_0002.jpeg

29/09/2023 11:15

2.67 m

FS
Forskudt samling klasse 3 , A Aben
samling

1_1-BR 1_0003.jpeg

29/09/2023 11:15

3.12m
FS

Forskudt samling klasse 3 , F
Forskudt samling

Side: 15




Kloak.TV
Banemarksvej 54 2605 - Brandby

kontakt@kloak.tv
53 800 211
Fotos
Projekt navn Udskrives
Hvidovre Bo Afd.7 - Blok 1 29.09.2023 DAS~DANDAS-lite
Kunde Radgiver TV-inspektionsfirma
CP Kloak Kloak.TV Kloak.TV
Straknings ID By Vej
Blok 1

1.1-BR 1

2650 - Hvidovre

Filnavn:
Straekning

Position:
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Grenror klasse 0 , KL. 3 Urref.
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TV-Rapport

Kloak. TV

Banemarksvej 54 2605 - Brandby
kontakt@kloak.tv

53 800 211

Streeknings ID By Vej
1.2-GR 2650 - Hvidovre Blok 1
Insp. Dato Operatar Rapport nr.
29/09/2023 KE
Vogn nr. Nr. Bemaerkning
Nr.1 2
WW—
Punkt Lednings Profil
Nedstrems brend GR Diameter 100 mm
IStiktilslutning Diameter (hgjde) [100 mm
nspiceret lengde 0.74 m Spulet ja
Rapport Type Gl. Hovedledning Kunde ICP Kloak
nspektions retning [Modstrems Vejrlig Torvejr
Samlet laengde [m] 0.74 m Inspektionsarsag Driftspleje/Vedligehold/Fast
Data-ID
Iflabtype (System) Fzelles

GR

\Il
001 s1
l i :\ 0.03 3 OB
£ 0.14 4 FS
0.36 0 OK

] i f'.
| | 048 1 oK
{/ | 0.50 3 AF

/|
0.74 S2

1.2
Graf 1:6

POSITION [m] DC KODE

OBSERVATION

Starti, GR, Vand, klasse 0

Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra 2
Urref. til 1 Urref.

Forskudt samling klasse 4 , F Forskudt
samling

Konstruktionsaendring klasse 0 , KL. 3
Urref. , R Retningsandringer, 45

Konstruktionsaendring klasse 1 , M
Materialesendring, Jern

Aflejring klasse 3 , fra 8 Urref. til 4
Urref., H Harde materialer, F
Fastsiddende

Sluti, 1.2, Vand, klasse O, F

VIDEO FOTO

00:00:00

00:00:01 1 2-GR_0001.jpeg

00:00:09 1_2-GR_0002.jpeg

00:00:13
00:00:20
00:00:23

1 2-GR_0003.jpeg

00:00:27
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Straeknings ID By Vej
2650 - Hvidovre Blok 1

1.2-GR

Filnavn:
Straekning

Position:
OBS Kode:

Filnavn:
Straekning

Position:
OBS Kode:

Filnavn:
Straekning

Position:
OBS Kode:

dato og tid:

dato og tid:

dato og tid:

1_2-GR_0001.jpeg

29/09/2023

0.03 m
OB

Overfladebeskadigelse klasse 3 , fra
2 Urref. til 1 Urref.

1_2-GR_0002.jpeg

29/09/2023

0.14 m
FS

Forskudt samling klasse 4 , F
Forskudt samling

1_2-GR_0003.jpeg

29/09/2023

0.50 m
AF

Aflejring klasse 3 , fra 8 Urref. til 4
Urref., H Harde materialer, F
Fastsiddende

Side: 18
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