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HVIDOVREBO Carsten Poulsen  Afd. Bestyrelsen 
HVIDOVREBO Erik Nielsen  Afd. Bestyrelsen 
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DOMINIA Finn Erbo Hoffmann  Byggeleder 
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Tilføjelser ved revision er angivet med rød tekst. 
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01 – Bygherreforhold / Byggeudvalg 

Punkt Emne Handling/Besvarelse 

01.01 

 
FP04.1 og FP04.2 vinduespartier 
Fremsendt forslag for FP04.1 og FP04.2 vinduespartier, 
hvor fast ramme og gående vindue skifter plads, så det fa-
ste vindues kan pudses fra altanen? 

 
Vinduespartier med udvendig altan 
Ved fremtidige vinduespartier med udvendig altan, ombyt-
tes det faste vindue med det gående vindue mod altandø-
ren.  
Vi ser understående fordele ved løsning, i forhold til at æn-
dre partierne til 3 stk. gående vinduer. 

• Det faste vindue kan pudses udvendigt fra altanen. 
• Entreprenørens tilbudspris for ikke produceret vin-

duespartier bør være uændret. Tilbudsprisen inde-
holder 2 gående vinduer og 1 fast. 

• Et fast vindue ved siden af altan, fjerne problema-
tikken med vinduesrammen som rammer på altan-
værnet. 

• Udluftnings mulighed bør være tilfredsstillende, 
med én altandør og 2 gående vinduer i modstå-
ende side. 

 
 
Skal allerede monteret vinduespartier udskiftes, eller kan 
det accepteres, at de 6 monterede partier skal pudses in-
defra? 
 

 
Der ønskes fra BU’s side ikke en 
løsning med ét fast vindue, 
grundet udfordringer ved 
vinduespudsning.  
 
Det aftales derfor, at fremtidige 
vinduespartier skal udføres med 3 
stk. gående vinduer.  
 
Ved de altaner hvor det gående 
vindue rammer altanværn, 
tilpasses altanværnet af J&N’s 
smed iht. tilbudspriserne. 
 
De 6 partier som allerede er 
monteret, skal udskiftes til vinduer 
med 3 stk. gående vinduer. 
 
   

01.02 

FP03 
Det fast vindue ved FP03 partier ændres til et 
gående vindue. (partier med fransk altan) 
Medfører ekstraøkonomi, grundet eksta beslag + 
gående ramme.  
 
Er understående den ønskede løsning? 

 
Det aftales der fremtidige skal 
være 3 gående vinduer i FP03 
partierne. 
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01.03 

 
6 stk. døre til FP04.2 er monteret med anden 
hængsling end ved eksisterende forhold. 
J&N oplyser at alle 6 døre er monteret 
funktionsmæssigt uden konflikter. 
 
Kan det accepteres at allerede monterede døre, 
beholdes som monteret eller skal de udskiftes? 
 
 
 

De 6 stk. allerede monteret 
altandøre bibeholdes som 
monteret. 
Det aftales at de forskellige 
hængslinger som ses ved 
eksisterende forhold ændres, så 
der i fremtiden er en ensartet 
hængsling i opgangene. 
 
De 6 stk. til FP04.1 hængsles 
ligeledes mod vinduespartierne 
(spejlet i forhold til FP04.02). 

01.04 

V20 (5 stk. blok 2 mod parkeringspladser) 
 
Vinduer ændres som FP03 til 3 vinduer med 
gående rammer. 
 
Medfører ekstraøkonomi, grundet eksta beslag + 
gående ramme.  
 

 

Det aftaltes at V20 ændres til 3 
stk. gående vinduer. 
 
Generelt vil der ikke være vinduer 
med fast ramme, hvor vinduerne 
ikke kan pudses udefra via direkte 
adgang til terræn eller altan. 
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Spørgsmål fra byggeudvalget: 
 

01.05 

- Hvornår kan møbler flyttes tilbage efter vinduesmontering 
og fugning? 
 

 

BU ønske mere orientering omkring tid 

og proces for forløb. 

JVA oplyser at som udgangspunkt kan 

møbler genplaceres, når entreprenøren 

afdækninger er fjernet. 

 

01.06 

- Hvor lang tid går der før der fuges, efter vinduet er monte-
ret? 
 

JVA oplyser at det vil variere fra lejlig-
hed til lejlighed. 
Fugemand, maler osv. igangsættes, når 
der er ”nok” arbejde i de forskellige lej-
ligheder, til at de kan udfylde en hel ar-
bejdsdag.  
 
RÅ drøfter med J&N, om det er muligt 
for dem at oplyses, hvor mange lejlighe-
der som skal være klar ad gangen, før 
fugemand og maler f.eks. igangsættes. 
  

01.07 

- Hvornår kan der sættes gardiner, persienner mm.  op 
igen? 
 

Som udgangspunkt efter entreprenøren 
har fjernet deres afdækninger. (afsluttet 
alle deres arbejder).  
 

01.08 

- Hvornår starter evt murerarbejde omkring vinduerne, og 
skal skrue hullerne i rammerne tildækkes? 
 

Det kan ikke oplyses, fordi murerarbej-
derne er forskellige i hver lejlighed. 
 
Murer igangsættes ligeledes, når der er 
arbejde til en hel arbejdsdag.  
 
Skruehuller fra monteringen, tildæk-
kes/afsluttes pænt. 

01.09 

Hvornår er altanbelægning og betonreparationer planlagt til 
og udføres det fra stillads? 
 

JVA følger op på emner med byggele-
delsen. 

01.10 

Hvordan var aftalen i forhold til anvendelse af indvendige li-
ster og fuger omkring vinduer. BU oplyser at de flere ste-
der har registreret meget bredde fuger.  
 
 

Det blev aftalt i forbindelse med prøve-
lejligheden at fuge op til ca. 30 mm 
kunne accepteres omkring vinduer, så 
længe de blev udført med jævn og ens-
artet overflade. 
 
Lister skal anvendes hvor fuger bliver 
bredere. 

01.11 

Bliver glas til badeværelse vinduer matteret eller klart?  
Det aftales af vinduer bibeholdes som 
tidligere aftalt med matteret glas og ud-
adgående hængsling som de øvrige 
vinduer. 
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01.12 Dialog om varslinger: 

 
Der blev talt om varslinger. 
Der har været lidt opstartsvanskeligheder herom, da entre-
prenørens tilbud kun indeholder lovpligtige varslinger, men 
i virkeligheden skal der flere til, for at sikre en optimal kom-
munikation. 
Hidtil har entreprenøren udleveret 3 dages varslingen ifm. 
den første besigtigelse/registrering, for en opgang ad gan-
gen, så skulle beboerne efterfølgende ”holde øje” med ud-
viklingen i opgangen mht. fysisk opstart. 
Det viser sig utilstrækkeligt.  
Så der er henstillet entreprenøren om at udlevere 3 dages 
varslingen præcist 3 dage før den fysiske opstart i den en-
kelte lejlighed, på trods af det administrative bøvl der måtte 
opstå pga. tilbagegang og løbende finjusteringer i tidspla-
nen. 
  
Enkelte beboere har også udtrykt forventninger om at hver 
arbejdsgang bliver 3 dages varslet, dvs. en særskilt vars-
ling for tømrer, murer, maler, fugemand osv. 
Det kan entreprenøren ikke honorere og virker også eks-
tremt.  
  
Men en 14.- og 3. dages varsling leveret rettidigt plus en 
aktiv kommunikation på pladsen bør løse denne ”børnesyg-
dom” og det er det, vi arbejder henimod. 
 

   
   

 


