
 
   

REFERAT  

 

Mødetype og mødenummer: Byggeudvalgsmøde 4 

 

Projekt Renovering af kloak og vandrør 

Dato 12. december 2024 

Sted Strandhavevej 106A/Trivselshuset 

 

DELTAGERE: 

Tilstede Navn Initialer Organisation 

 Joan Kragh JOK Bestyrelsen, Afd. 7 

 Morten Byt MOB Bestyrelsen, Afd. 7 

 Helle Krøyer Hansen HKH Bestyrelsen, Afd. 7 

 Maj-Brtitt Rønne Solvang Moreno MRS Bestyrelsen, Afd. 7 

 Palle Christensen PAC OB 

 Thomas Nielsen THN Ejendomsleder 

 Nina Auvinen NIA Driftschef, FA09 

 Anders Christensen ANC Kloakudvalget 

 Brian Kaare Culmsee BKC Kloakudvalget 

 Mogens Carlsen MOC Kloakudvalget 

    

    

Referent Benny Mulbjerg BMU Projektleder, FA09 

 

Dato næste 
møde 

18. februar 2025 kl. 17.00, Strandhavevej 128A 

 

 
Agenda: 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN  

2. BEMÆRKNINGER TIL FORRIGE REFERAT 

3. PROJEKT 

4. TIDSPLAN OG STADE 

5. PLANER OG TILLADELSER 

6. ØKONOMI 

7. RISIKOANALYSE 

8. KOMMUNIKATION 

9. ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED 

10. SAMARBEJDE 

11. EVT. 
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 Aktion / 
Deadline 

• 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

• Dagsorden blev godkendt 

 

 

• 2. BEMÆRKNINGER TIL FORRIGE REFERAT  

• Ingen bemærkninger 

 

 

• 3. PROJEKT 

• Kloaker: 

• Orientering fra afd.7’s kloakudvalg 

• Kommentarer til materiale sendt til kloakudvalget 

• Forslag til handlingsplan for renovering af kloaker (drøftes på mødet med 
udgangspunkt i dokumentationen af kloakkernes tilstand og kloakudvalgets 
input) 

 

Kloakkernes tilstand er veldokumenteret i den gennemførte TV-inspektion af afdelingens 
kloakledninger for spildevand- og regnvand samt brønde. 

 

Renovering af kloaker tager udgangspunkt i at samtlige ledninger og brønde i afdelingen 
er omfattet. Rådgiver har vurderet at der skal ske opgravning på en samlet strækning der 
overslagsmæssigt udgør 630m, af en samlet strækning på ca. 2,7 km. 

Dette betyder at rådgiver vurderer at ca. 77 % kan ”strømpefores” (ledningerne bliver   
liggende, men fores indvendigt) og ca. 23 % kræver opgravning og udskiftning. 

 

Optagelserne af ledningsnettet er i rapporten angivet med dokumentation for hvad 
kameraet observerer på vejen. Det er operatøren/kloakmesteren som styrer kameraet der 
vurderer skaderne han observerer på optagelserne. 

 

Det betyder at der er en præcis placering af hvor kloakmestren har gjort sin observation 
og hvilke skader der registreres. 

Skaderne inddeles i frem skadesklasser hvor 0 er ingen skade og hvor 4 er den værste. 

 

Skaderne i klasse 3 og 4 er anmeldt til afdelingens ejendomsforsikring. Denne dækker 
skjulte rørskader, med en selvrisiko pr. stræk/skade på 10.000, - kr. 

 

Skadesopgørelsen er modtaget for hele afdelingen (bilag). Efter mødet er spørgsmålet 
om forsikringsselskabet vil udbedre de anførte skader for de angivne erstatningsbeløb. 

 

Forsikringsselskabet vil kun jf. forsikringspolicen udbedre skader der er større end 
selvrisikoen. 

 

De dokumenterede skader vil over tid blive større/udvikle sig en klasse 2 skade vil blive til 
en klasse 3 skade osv. 

Som tidligere oplyst af rådgiver anbefales følgende rettesnor for handling på skaderne: 

 

 

Klasse 1 skader forventes at skulle udbedres indenfor 5 år 

BMU/BUM 
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Klasse 2 skader forventes at skulle udbedres indenfor 3-5 år 

Klasse 3 skader forventes at skulle udbedres indenfor 1-2 år 

Klasse 4 skader er akutte skader der skal udbedres hurtigst muligt for at undgå 
funktionssvigt=at spildevand med til der her hører ikke kan afledes, men vil stuve op i 
bygningerne. Det vil være vand med fækalier i bl.a. 

 

• Drøftelse af separering af kloakledninger i en spildevandsdel og en 
regnvandsdel. 

 

Hvidovre Kommune har pt. ingen planer om separering af kloaknettet i regnvand 
henholdsvis spildevand. 

Denne del udgår af planlægningen. 

 

• Drøftelse af evt. LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand på egen grund) 

 

Hvidovre Forsyning giver ikke tilskud til ”frakobling” af regnvandsledninger fra det 
offentlige kloaknet. 

Denne del udgår af planlægningen. 

 

Der er forsat behov for opgravning af fedtudskillere, så disse fastholdes i handlingsplanen 
for kloakrenoveringen. 

 

Næste skridt vedrørende kloakrenovering kan være udarbejdelse af et projekt til 
indhentning af tilbud fra entreprenører. Dette kræver at der afsættes en økonomisk 
ramme til rådgiverbistand, som skal godkendes på et afdelingsmøde. 

 

Revideret budget for kloakrenoveringen behandles på næste byggeudvalgsmøde, 
herunder et budget for rådgiverbistand. 

 

Vandinstallationer: 

• Drøftelse af og forslag til supplerende undersøgelser af vandkvalitet, 
udskæring af vandrør for vurdering af tilstand (tæringer, bakteriefilm o.a..) 
samt opgravning for kontrol af stikledningernes tilstand.  

 

Der var på Byggeudvalgsmødet enighed om at der er behov for at få klarlagt ovennævnte 
forhold. 

Specielt varmtvandstemperaturen i de enkelte boliger skal stikprøvevis kontrolleres. 

Det aftalt at der udtages 9 vandprøver. 

 

• Drøftelse af og forslag til supplerende undersøgelse af vandinstallationer i 
boligerne. 

Forslag/oplæg drøftes på næste Byggeudvalgsmøde. 

 

Varmeinstallationer: 

• Drøftelse af rådgiveres forslag til udskiftning af varmeinstallationer, både en 
central løsning og en decentral løsning (hver bolig med egen installation) 

 

Fremløbstemperaturen vil fra Hvidovre Fjernvarme blive successivt sænket fra de 
nuværende 80 grader. 
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THN/BMU 
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Hvidovre Fjernvarme arbejder på at kunne tilbyde individuel fjernvarme. 

Konceptet for dels løsning og afregning kendes ikke i detaljer. 

Byggeudvalget var enige om at den videre planlægning afventer et egentligt oplæg fra 
Hvidovre Fjernvarme. FA09 og driften følger udviklingen og informerer afdelinger når der 
er nyt. 

Denne deludgår af planlægningen for nuværende. 

Generelt: 

• Prøvegravninger til vurdering af restlevetid på ledninger for vand og varme i 
jord. Den teoretiske levetid er overskredet. 

 

BUM oplyste at der er et arkiv med bl.a. tegningsmateriale der muligvis kan gøre rede for, 
hvad og hvor der er foretaget renoveringer af bl.a. vand- og varmeinstallationer. 

 

Det er forsat nødvendigt at vurdere vedligeholdelsesbehovet for ledning i jord. 

Forslag/oplæg drøftes på næste Byggeudvalgsmøde. 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMU/THN 

 

 

NIA/BMU 

 

 

 

 

• 4. TIDSPLAN OG STADE 

• Ingen bemærkninger 

 

 

• 5. PLANER OG TILLADELSER 

• Ingen bemærkninger 

•  

 

• 6. ØKONOMI 

• Reviderede budgetter udarbejdes til byggeudvalgsmødet den 18. februar 2025 

 

BMU 

• 7. RISIKOANALYSE  

• For kloaker er der risiko for udvikling af skader på kort sigt. 

 

 

 

• 8. KOMMUNIKATION 

• Oplæg til nyhedsbrev udarbejdes til næste byggeudvalgsmøde 

• Der skal laves et link til afdeling 7’s hjemmeside. 

• Referater fra byggeudvalgsmøder skal offentliggøres. 

• Disse skal kunne findes i en separat kategori under dokumenter i Mit Hjem App’en.  

BMU/NIA 

• 9. ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED 

• Ingen bemærkninger 

 

 

• 10. SAMARBEJDE  

• Ingen Bemærkninger 

•  

 

• 11. EVT. 

• Ingen bemærkninger 
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